
Export konfigurace systému lns@ček



Moduly



























Fixní cena za jádro: 50 000 Kč Celkem za volitelné moduly: 370 000 Kč **Celkem:** 420 000 Kč

Prost	or pro poz	známky:			

Uživatelé



Počet plnohodnotných uživatelů											
Typ balíčku	Jádro	Cena 1 ks	Počet	Cena							
V základu 5 uživatelů	✓	0	1	0							
1 uživatel navíc	X	10 000	0	0							
Balíček 3 uživatelů	X	25 000	0	0							
Balíček 5 uživatelů	X	40 000	0	0							
Balíček 10 uživatelů	X	70 000	3	210 000							
Celkový počet uživatelů: 3	5		Cena:	210 000 Kč							

Celková cena za pořizované licence: 630 000 Kč Cena za roční maintenance (20 % z ceny licencí): 126 000 Kč

Prostor pro poznámky:

Nepokryjeme všech 60 uživatelů, ale jen 35 (+ 5 ze standardu), neočkáváme, že by museli mít všichni současný přístup pro zápis i čtení.

Práce na modulech

2	Zobrazit nev	/yużivané mo	oduly a funko	cionality: 🗩							
cionalita	Jádro	min. (člh)	max. (člh)	Analýza Odhad celkem	Etapa 1 Etapa 2	Kon Odhad celkem	figurace Etapa 1 Etapa 2		igrace Etapa 1 Etapa 2		Práva Etapa 1 Etapa 2
zníci	✓	4	8	40	40 0	30	30 0	30	30 0	12	12 0
	X	8	32	32	32 0	20	20 0	32	32 0	16	16 0
é zdroje	✓	1	16	24	24 0	16	16 0	24	24 0	16	16 0
nizační tura	✓	1	8	16	16 0	16	16 0	16	16 0	8	8 0
ázka	X	8	24	32	0 32	32	0 32	32	0 32	8	0 8
í projektů	X	8	32	48	48 0	64	64 0	48	48 0	16	16 0
f low, úkoly in/max odpovi lhadům za jed orkflow/úkol.		1	16	44	34 10	40	30 10	24	24 0	16	16 0
a dokument	tů 🗶	8	16	32	20 12	40	30 10	32	32 0	12	12 0
nikace	X	8	16	16	16 0	8	8 0	0	0 0	4	4 0
lesk	X	8	32	24	20 4	24	20 4	0	0 0	8	6 2
čink	X	8	32	24	24 0	24	24 0	12	12 0	12	12 0
a reportů očítáno za jede	✓ en report.	1	32	64	0 64	64	0 64	0	0 0	12	0 12
ess gence očítáno dle slo iplementovany		40	120	60	0 60	60	0 60	0	0 0	12	0 12

rt/Export √ očítáno za jeden iport/export.	1	24	44 44 0	44 44 0	0	0 0	12 12 0
vé služby X očítáno za jedno připojení.	4	24	32 0 32	32 0 32	0	0 0	16 0 16
telský vývoj X dividuálně dle rozsahu a ožitosti možností úprav.	0	0	60 0 60	50 0 50	0	0 0	12 0 12
jení na 💢 itě	0	0	32 32 0	48 48 0	0	0 0	16 16 0
jení na CRM 💢	0	0	40 0 40	48 0 48	0	0 0	0 0 0

Prostor pr	o noznán	nkv.		
TOSTOI PI	o poznan	iiky.		

Ostaní práce spojené s implementací systému a součinnosti

nost	Zahrnuto v odhadech práce na modulech	Vlastní časová Typ práce	á náročnost Odhad celkem	Etapa 1	Etapa 2	Soo Odhad celkem	učinnost Etapa 1 Etapa 2	Poznámky
zentace systému a jeho možností	X	Analýza	32	16	16	180	120 60	Součinnost - 5 uživatelů, cca. 10 hodin na je (školení 8 hodin plus diskuse před a po ško
zultace s užívateli Odhady součinnosti vycházejí z výsledků počtu hodin strávených analýzou runkčních bloků na záložce "Práce noduly". Počítáme, že užívatelům analýza a návrh zaberou stejně času jako vůrcům.	Analýza	-	-	-	-	270	128 142	Počítáme, že uživatelům analýza a návrh za stejně času jako tvúrcům - konzultace, kont návrhu, připomínky.
pis požadavků na systém	Analýza	-	-	-	-	0	0 0	
kuze a zpětná vazba	Analýza	-	-	-	-	24	16 8	
adavky na migraci //brali jste, že migrace dat bude provedena dodavatelem, proto odhady součinnosti budou vyšši – mohou ycházet z výsledků počtu hodin strávených migrací na záložce "Práce moduly".	Migrace	-	-	-	-	160	144 16	Pro celkovou migraci odhadujeme polovičn součinnost z hodin po korekci - konzultace, dat a kontrola
adavky na přístupová práva	Práva	-	-	-	-	100	84 16	Pro práva uvažujeme obdobně jako u migra
ěr modulů Může být zahrnuto již v tvorbě studie, která seznam bere za finální.	x	Analýza	0	0	0	0	0 0	Zahrnuto již v tvorbě studie, která seznam t finální
rava konfigurace Řešíme pouze užívatelskou dokumentaci. Administrátorská (např. tvorba záloh) již vytvořena je.	Analýza	-	-	-	-	32	24 8	
nice vývoje nových funkčností	Analýza	-	-	-	-	0	0 0	
voření dokumentace	x	Dokumentace	0	0	0	0	0 0	Myšleno vytvoření dokumentu návrhu, ktery schvalovat
kuse a zpětná vazba k návrhu	X	Analýza	40	20	20	200	100 100	Prezentace, zapracování změn Počítáno 5 klíčových uživatelů zadavatele - prezentace, diskuse zpětná vazba
rh migrace //brali jste, že migrace dat bude provedena dodavatelem, proto odhady součinnosti budou vyšši – mohou ycházet z výsledků počtu hodin strávených migrací na záložce "Práce moduly".	Migrace	-	-	-	-	120	100 20	
rh přístupových práv	Práva	-	-	-	-	80	70 10	

alace systému	×	Ostatní	10	8 2	10	8 2	Jen instalace samotného informačního sys (primárně v 1. etapě, ve 2. etapě jen rezerva
figurace existujících modulů	Konfigurace	-	-		0	0 0	
oj nové funkčnosti	Implementace	-	-		0	0 0	
grace nové funkčnosti do systému	Implementace	-	-		0	0 0	
běžné testování funkčnosti	Implementace	-	-		32	32 0	
rava uživatelské dokumentace	х	Dokumentace	80	64 16	0	0 0	
rava migrace /ybrali jste, že migrace dat bude provedena dodavatelem, proto odhady součinnosti budou vyšší – mohou ycházet z výsledků počtu hodin strávených migrací na záložce "Práce noduly".	Migrace	-	-		0	0 0	
rava systému pro testování	×	Ostatní	16	8 8	16	8 8	Instalace všech úprav, kontrola funkčnosti : přístupu, 2. etapa – napojení na čtečky
ovoznění klientů pro uživatelské		ootatiii .		<u> </u>			Připraví pracovníci zadavatele
ování Vybrali jste, že zprovoznění klientů provede dodavatel, proto je potřeba počítat s vyššími odhady časové náročnosti na straně dodavatele a i se součinností zákazníka.	x	Ostatní	0	0 0	0	0 0	i ipati piaconilo Zadarace
grace do prostředí zákazníka	Integrace	-	-		0	0 0	
šební migrace dat	Migrace	-	-		0	0 0	
tavení a ověření přístupových práv	Práva	-	-		24	16 8	
kolení uživatelů před uživatelským ováním	×	Analýza	40	20 20	200	150 50	Školení testerů zákazníka (1 den školení + příprava) – dohodnuto 5 kličových uživateli běžných
tování uživateli	X	Analýza	40	20 20	1050	700 350	Součinnost - 10 uživatelů věnuje testům pů času, aby mohli dělat i další činnosti (tj. cel 40 člh za 10 pracovních dnů, během kterýc
Ilizace uživatelské dokumentace	X	Dokumentace	40	20 20	0	0 0	
běžná aktualizace systému dle ých požadavků a opravy chyb Může být zahrnuta v koeficientu korekce.	Implementace	-	-		0	0 0	

rava systému pro reálný provoz	Х	Ostatní	16	8	8	16	8	8	Instalace a příprava systému pro reálný pro etapa – především napojení na čtečky
ovoznění klientů pro reálný provoz Vybrali jste, že zprovoznění klientů rovede dodavatel, proto je potřeba počítat s vyššími odhady časové náročnosti na straně dodavatele a i se součinností zákazníka.	х	Ostatní	0	0	0	0	0	0	Připraví pracovníci zadavatele
Iní migrace dat //brali jste, že migrace dat bude provedena dodavatelem, proto odhady součinnosti budou vyšší – mohou ycházet z výsledků počtu hodin strávených migrací na záložce "Práce moduly".	Migrace	-	-	-	-	0	0	0	
ilní nastavení přístupových práv	Práva	-	-	-	-	0	0	0	
lení před nasazením do reálného rozu	х	Analýza	48	24	24	400	200	200	Školení všech uživatelů zákazníka (počítán člh na uživatele, dohodnuto proškolení 20 uživatelů, ostatní budou zaškoleni průběžn
tní provoz Odhady mohou být přímo zahrnuty do zvýšené podpory při nasazení.	Х	Analýza	0	0	0	0	0	0	Cena zahrnuta do zvýšené podpory při nasa
šená podpora při nasazení	Х	Analýza	160	80	80	0	0	0	Intenzivní dohled při spuštění a pilotním pro (počítán 1 týden + 1 týden intenzivní podpo jedním zaměstnancem dodavatele)
oucí projektu	×	Vedení projektu	200	100	100	100	50	50	Rozsahem malý projekt, stačí 5 člh za týde hlavně koordinace se zákazníkem (průměrr hodnota)
cí komise	Х	Vedení projektu	24	12	12	24	12	12	Součinnost – od zákaznika očekáváme projektového vedoucího (koordinátora) a minimálně 2 zástupce vedení: generální a
nunikace a koordinace týmu – ení projektu J komunikace a koordinace týmu nepočítáme se žádnou součinností – jak si to zorganizuje zákazník je na něm (stejně tak i v následujících pracích).	х	Vedení projektu	64	30	34	0	0	0	Malý projekt - projektová schůzka týmu 1x: týden do skončení implementace (všichní - hodiny týdně), v další čási 1x za 14 dnů. 1. etapa: 11x2 + 4x2 (8 týdnů, počítána jen polovina) 2. etapa: 13x2 + 4x2 (7 týdnů, zaokrouhleno na 4 týdny)
nunikace a koordinace týmu – lytici	х	Analýza	128	60	68	0	0	0	
nunikace a koordinace týmu – ojáři	Х	Konfigurace	34	0	34	0	0	0	
nunikace a koordinace týmu – atní	Х	Ostatní	64	30	34	0	0	0	

ečné náklady na zprovoznění vybraných funkcionalit

lita Zprovoznění (člh)

zprovoznem (cm

ntelligence ní datového skladu, nastavení synchronizace a na databázové agendy systému Ins@ček. DOPLŇKOVÉ POLOŽKY INSTALACE

Položka Cena 1 ks Počet Cena

Instalace aplikačního serveru 4 000 0 0

Instalace databáze 4 000 1 4 000

Celkem: 16 člh

Instalační balíček databáze + aplikační server 6 000 0 0

Celkem: 4 000 Kč

Prostor pro poznámky:

Instalaci databázá a aplikačního serveru si zajistí zákazník vlastními zdroji.

Přehled výsledků

Fáze

Implementace

Projektové řízení

Celkem:

Dodatečné náklady

Etapa 1

536

516

1052

Etapa 2 Celkem (člh)

Hodnota korekce: 125 % Zobrazit s korekcí:

	PRÁCE N	NA MOD	ULECH	
Fáze	Etapa 1	Etapa 2	Celkem (člh)	Cena
Analýza	350	314	664	664 000 Kč
Konfigurace	350	310	660	660 000 Kč
Migrace	218	32	250	250 000 Kč
Práva	146	62	208	208 000 Kč
Celkem:	1064	718	1782	1 782 000 Kč
Celkem po korekci:	1330	897.5	2228	2 227 500 Kč
	OSTA	TNÍ PR	ÁCE	

Cena

VÝSLEDNÁ CENA ZA IMPLEMENTACI								
Položka	Celkem (bez DPH)							
Licence	630 000 Kč							
Implementační práce Etapa 1	1 920 200 Kč							
Implementační práce Etapa 2	1 479 300 Kč							
Ostatní náklady (servery)	4 000 Kč							
Celkem:	4 033 500 Kč							
Maintenance poplatek (20 % z licencí):	126 000 Kč							

16 000 Kč

1 172 000 Kč

Finanční analýza za období implementace a následujících let provozu

Diskontní sazba: 6 %	Délka provozu: 5	let				
Rok	0	1	2	3	4	5
Licence	-630 000 Kč					
Etapa 1	-1 920 200 Kč					
Etapa 2	-1 479 300 Kč					
Ostatní náklady	-4 000 Kč	-240000 Kč	-240000 Kč	-240000 Kč	-240000 Kč	-240000 Kč
Maintenance	0 Kč	0 Kč	-126 000 Kč	-126 000 Kč	-126 000 Kč	-126 000 Kč
Podpora		-150000 Kč	-150000 Kč	-150000 Kč	-150000 Kč	-150000 Kč
Úspory		1600000 Kč	1600000 Kč	1600000 Kč	1600000 Kč	1600000 Kč
CF	-4 033 500 Kč	1 210 000 Kč	1 084 000 Kč	1 084 000 Kč	1 084 000 Kč	1 084 000 Kč
DCF	-4 033 500 Kč	1 141 509 Kč	964 756 Kč	910 147 Kč	858 630 Kč	810 028 Kč
Náklady celkem – za 5 let p	provozu (bez započít	ání diskontu)				-6 487 500 Kč
Úspory celkem – za 5 let pr	rovozu (bez započítá	ní diskontu)				8 000 000 Kč
NPV						651 570 Kč
ROI						23,3 %

Součinnost během implementace	člh
Etapa 1	1 970
Etapa 2	1 068
Celkem:	3 038

